



Belagsarbeiten

Teilspernung

- Lindeweg
- Lindeplatz
- Kirchstrasse
- Widegass

Die Bauarbeiten im Bereich Kirchstrasse, Eggstrasse, Widegass sind soweit abgeschlossen, dass der Deckbelag eingebaut werden kann. Für diese Arbeit ist trockenes Wetter nötig. Das nachstehende Programm setzt deshalb schönes Wetter voraus. Bei Regenfällen verschieben sich die Arbeiten jeweils um einen Arbeitstag

30. Juni 04	Vorbereitungsarbeiten, Belagsflick bei Reussbrücke, 1. Teil Querung Mülligerstrasse, Arbeitsbeginn Lindenweg
1. Juli 04	2. Teil Querung Mülligerstrasse, Lindenweg und Parkplatz (der Schmittweg ist befahrbar)
2. Juli 04	Gehwege entlang Kirchstrasse
5. Juli 04	Kirchstrasse, von der Bruggerstrasse bis zur Eggstrasse
6. Juli 04	Widegass entlang Schulhaus
7. – 9. Juli 04	Widegass, von der Eggstrasse bis zur Strählgass, Vorplätze, Fertigstellungsarbeiten

Teilspernungen:

- **Lindeweg inkl. Parkplatz** am 30. Juni und 1. Juli, ev. bis 2. Juli
- **Kirchstrasse**, von der Bruggerstrasse zur Eggstrasse
5. Juli 7:00 bis 6. Juli 7:00,
Die Verbindung Eggstrasse, Widegass, Strählgass ist befahrbar, der Chileweg ist Richtung Oberhardstrasse offen.
- **Widegass**, abschnittsweise vom 6. – 8. Juli

Vollsperrung

- Badenerstrasse
(Schaubiger)

03.07.04 07:00 Uhr
bis
05.07.04 06:00 Uhr

Die Strassenbauarbeiten im Bereich der Wildtierüberführung im Schaubiger sind ebenfalls soweit abgeschlossen, dass der Deckbelag eingebaut werden kann.

Der Einbau erfolgt ‚in einem Guss‘ und bedingt eine Vollsperrung der Badenerstrasse im Bereich der Überführung vom Samstag, 03.07.04, 07:00 Uhr bis Montag, 05.07.04, 06:00 Uhr.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, verschiebt sich das ganze auf das Wochenende vom 10.07.2004. Das Baudepartement fällt diesen Entscheid am 02.07.2004, nachmittags und kann ab 17:00 Uhr auf www.birmenstorf.ch/aktuelles abgefragt werden.

Die Umfahrung des gesperrten Strassenteilstückes ist über die Hohlgass möglich.