

Planung für Bauschuttaufbereitungsanlage in der Bollere geht weiter

Der Gemeinderat informierte im Bulletin 05-2009 im Nachgang zur öffentlichen Informationsveranstaltung vom 19. Oktober 2009 über laufende Abklärungen der Kies Merz AG in Gebenstorf für eine (nach aktuellem Stand zeitlich befristete Bauschuttaufbereitungsanlage) im Gebiet Bollere. Diese setzt eine Teiländerung des Kulturlandplans voraus.

Die seinerzeitige Planung ging davon aus, dass das Geschäft voraussichtlich der Sommergemeindeversammlung 2010 unterbreitet wird (mit Mitwirkungs- und Einwendungsverfahren im Januar/Februar 2010).

Die betriebsinternen Abklärungen der Kies Merz AG konnten dann aber nicht in dem Masse abgeschlossen werden, wie es sich das Unternehmen als Grundlage für diesen weiteren Ausbauschnitt vorstellte. Das formelle Verfahren wurde daher zurückgestellt (vgl. Bulletin 01-2010).

Dieses wird nun im 2011 aufgenommen, nachdem die Kies Merz AG die betriebsinternen Entscheide gefällt und die Unterlagen erarbeitet hat.

Der Ablauf ist wie folgt vorgesehen, (aber noch nicht abschliessend festgelegt):

- Präsentation des Vorhabens in einer öffentlichen Infoveranstaltung im Frühjahr 2011
- Mitwirkungs- und Auflageverfahren vor den Sommerferien 2011
- Beschlussfassung über Planentwürfe an Wintergemeindeversammlung 2011