



Gemeindehausstrasse



Es wird gebaut

Die Vorbereitungsarbeiten für die Erneuerung der Strasse und die Sanierung der Werkleitungen in der Gemeindehausstrasse in Birmenstorf sind im Gange. Mit dem Bau wird demnächst begonnen.

Die Ausführungstermine sind vorbehaltlich der Witterung wie folgt vorgesehen:

Baubeginn: Montag, 9. Mai 2022

Bauende: Freitag, 28. Oktober 2022

Die Arbeiten werden in 2 Bauetappen ausgeführt, wobei mit den Werkleitungen von der Badenstrasse her begonnen wird. Danach folgen nacheinander die Gehwege Geuggewegli und Weiherwegli sowie der nordöstliche Bereich der Gemeindehausstrasse. Zum Schluss folgt der Einbau des Deckbelages. Die detaillierten Termine können dem Etappenplan entnommen werden.

Die jeweiligen Bauetappen müssen für den motorisierten Anliegerverkehr grundsätzlich gesperrt werden. Damit eine Zufahrt zu den von der Baustelle jeweils nicht betroffenen Liegenschaften möglich ist, wird das Einbahnregime im östlichen Bereich der Gemeindehausstrasse während den Bauarbeiten aufgehoben. Den betroffenen Anstössern wird empfohlen, ihre Fahrzeuge auf den nahegelegenen, öffentlichen Parkplätzen abzustellen (im Etappenplan blau markiert). Wir möchten Sie hierfür bitten, die beigelegte Parkkarte gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe zu legen. Diese dient Ihnen als Ausnahmegewilligung und schützt Sie vor einem ungewollten Bussgeld resp. einer Gebühr. Die Parkkarte ermöglicht es, an allen öffentlichen Standorten in der Gemeinde Birmenstorf zu parkieren, wo das Abstellen von Fahrzeugen nach Strassenverkehrsgesetz (SVG) erlaubt ist. Als Fussgänger ist der Zugang zu Ihrer Liegenschaft jederzeit sichergestellt.

Nebst diesen Unannehmlichkeiten möchten wir die Betroffenen bitten, die Abfallsäcke und Grüngutcontainer an den Abfahrtagen jeweils an den Rand der Baustellenabschränkung zu stellen.

Änderungen oder Anpassungen der Bauabläufe werden soweit erforderlich laufend bekannt gegeben. Die dafür zuständigen Ansprechpartner sind oben aufgeführt. Während der Arbeitszeit dauernd vor Ort ist der Polier. Er kann über bevorstehende Arbeiten am besten Auskunft geben.

Die Bauherrschaft ist sich bewusst, dass mit den Bauarbeiten Erschwernisse und Umtriebe für die Anstösser entstehen. Alle Beteiligten werden sich bemühen, die Bauarbeiten möglichst rasch und ohne grosse Komplikationen auszuführen. Wir danken für Ihr Verständnis, welches Sie diesen Bauarbeiten entgegenbringen.

Brugg, 29. April 2022

Die Bauleitung
STEINMANN
INGENIEURE UND PLANER AG

Zuständig für die Baustelle:

Bauunternehmung

Meier Söhne Knecht AG, Brugg

Polier

Luis Coutinio 079 249 99 22

Bauführer

Robin Neuner 079 249 99 12

Bauleitung

STEINMANN Ingenieure und Planer AG, Brugg

Reto Weidmann 056 441 16 16

079 827 42 63

Gemeinde Birmenstorf

Bauverwaltung

Christian Furrer 056 201 40 53

Technische Betriebe

Christian Häusler 056 201 40 60

Baustelle Erneuerung Gemeindehausstrasse

9. Mai bis 28. Oktober 2022

